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RESUMO 

 

Este artigo apresenta aspectos importantes relacionados ao processo de gestão de projetos, 

majoritariamente baseado na metodologia PMI (Project Management Institute) e no guia 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge Guide). Nele são abordados assuntos 

fundamentais para o sucesso de um projeto, tais como o que deve ser observado no 

gerenciamento do escopo e de suas mudanças para minimizar os impactos no prazo, no custo e 

na qualidade do projeto. No item relativo ao estudo de casos é dada uma maior ênfase sobre o 

assunto, abordando exemplos reais de como a falta de um escopo bem definido e problemas na 

gestão da mudança contribuem para alterações inoportunas do cronograma, aumento do custo 

e queda da qualidade de um projeto de implantação de sistemas submarinos para a exploração 

offshore de petróleo. Os projetos de exploração de petróleo em função de sua dimensão, 

complexidade e interdisciplinaridade estão sujeitos à análise do escopo fazendo intervenções 

desde a fase de engenharia básica até a fase de execução, tornando a gestão do escopo 

fundamental para que o projeto atinja suas metas. 
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THE IMPORTANCE OF SCOPE MANAGEMENT AND ITS CHANGES IN ORDER 

TO IDENTIFY THE IMPACTS GENERATED IN THE TIME, COST AND QUALITY 

AREAS OF AN OFFSHORE OIL EXPLORATION PROJECT 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This article presents important aspects related to the project management process, mostly based 

on the PMI (Project Management Institute) methodology. It addresses key issues for project 

success, such as what should be observed in managing the scope to minimize impacts on project 

timing, cost, and quality. In the case study item, greater emphasis is given to the issue, 

addressing real examples of how the lack of a well-defined scope contributes to inopportune 

changes to the schedule, cost increase, and declining quality of an offshore oil exploration 

project. These types of projects, due to their size, complexity and interdisciplinarity, are subject 

to the scope analysis, making interventions from the basic engineering phase to the execution 

phase, making management of the scope fundamental for the project to achieve its goals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é fácil encontrar um projeto que tenha sido planejado e executado sem nenhum 

problema ou contratempo, principalmente em termos de escopo, orçamento, prazo e qualidade 

do produto. 

Existem muitas causas possíveis para os problemas que cercam um projeto. Entretanto, 

a falta da definição do escopo e a inadequada gestão de suas mudanças são algumas das 

principais. 

As boas práticas no gerenciamento do escopo e de suas mudanças irão definir os 

caminhos que devem ser seguidos para alcançar os objetivos e o sucesso do projeto. A 

elaboração de um escopo detalhado, claro e conciso é fundamental para assegurar a satisfação 

do cliente, garantindo que o projeto seja concluído dentro do prazo pré-determinado, 

respeitando o custo orçado e entregando os produtos conforme qualidade acordada 

inicialmente. 

Este artigo visa identificar os impactos gerados nas áreas de prazo, custo e qualidade de 

um projeto de exploração offshore de petróleo, devido a não utilização das boas práticas no 

gerenciamento de escopo e na gestão de mudanças, e estudar soluções para antecipar estas 

mudanças a fim de mitigar os riscos gerados. 

Na elaboração deste artigo foi adotado o método de pesquisa descritiva e exploratória 

de fontes primárias, levantamento bibliográfico, principalmente o guia PMBOK 5° edição 

(2013), e o registro de dados arquivados em sites vinculados às instituições relacionadas ao 

assunto, com posterior análise dos dados, informações e documentos levantados. A exposição 

e o detalhamento de fatos, e ocorrências em um projeto real de implantação de sistemas 

submarinos para a exploração offshore de petróleo complementam este artigo. 

 

2 GERENCIAMENTO DE PROJETOS  

 

2.1 Conceito de Projeto 

 

De acordo com o guia PMBOK 5° edição (PMI, 2013), projeto é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.  

A norma ISO 10006 (2000) também define um projeto como um processo único, 

consistindo de um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e 
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término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo 

limitações de tempo, custo e recursos. 

Um projeto decorre a partir da necessidade do cliente e deve ter escopo bem definido 

para garantir que o produto seja entregue no prazo, e dentro do orçamento e qualidade acordada. 

 

2.2 Gestão de Projetos 

 

O gerenciamento de projetos é um ramo das ciências gerenciais que trata do 

planejamento e controle dos projetos, utilizando habilidades e conhecimento das boas práticas 

e ferramentas.  

De forma prática, pode-se dizer que gerenciar um projeto significa planejar sua 

execução, definindo metas e objetivos, e acompanhar seu andamento até o encerramento, 

medindo seu progresso e desempenho, e alterando, sempre que necessário, o que fora planejado 

para o sucesso do projeto. 

De acordo com a metodologia PMI, todo projeto possui um ciclo de vida. Este ciclo é 

dividido em cinco processos que geralmente são em sequência, mas que às vezes se sobrepõe: 

iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, e encerramento. 

É durante o processo de planejamento que será definido o escopo, o cronograma, e o 

orçamento do projeto. 

Todo projeto deve possuir um escopo de trabalho bem definido, prazos para início e fim 

claramente estabelecidos, um orçamento bem elaborado e a definição do nível de desempenho 

a ser atingido. 

 

2.2.1 Riscos Inerentes ao Projeto 

 

De acordo com o guia PMBOK 5° edição (PMI, 2013), risco é um evento ou condição 

incerta que pode acontecer ou não, e se caso ocorra impactará positivamente ou negativamente 

nos objetivos do projeto.  

No decorrer de todo o ciclo de vida de um projeto é praticamente inevitável o risco da 

ocorrência de mudanças no escopo. A boa gestão das mudanças solicitadas é peça fundamental 

para o sucesso do projeto. A correta condução dos processos de mudança de escopo em 

consonância com as boas práticas descritas no PMBOK possibilita a identificação e adoção de 
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ações adequadas para o tratamento das alterações, mitigando possíveis impactos nas áreas de 

prazo, custo e qualidade. 

O guia PMBOK 5° edição (PMI, 2013) estrutura o conhecimento em gerenciamento de 

projetos em 10 áreas: escopo, tempo, custo, riscos, aquisições, integração, partes interessadas, 

recursos humanos, qualidade e comunicações. Dentre estas áreas de conhecimento sem dúvidas 

uma das mais importantes para o sucesso do projeto é o gerenciamento do escopo, levando em 

conta o prazo, os custos e a qualidade da entrega. 

Projetos que não cumprem o escopo definido ou que possuem escopo com definição 

incompleta geram alterações no custo orçado, mudanças no cronograma, retrabalho em função 

da baixa qualidade do projeto, entre outras consequências. 

 

3 GERENCIAMENTO DE ESCOPO 

 

3.1 Conceito 

 

Segundo o Dicionário Aurélio, o escopo é o objetivo que se pretende atingir, é o limite 

ou abrangência de uma operação.  

O gerenciamento de escopo inclui os processos necessários para garantir que o projeto 

considere somente o trabalho necessário para sua finalização com sucesso, e nada mais que 

isso. O gerenciamento de escopo está relacionado principalmente com a definição e controle do 

que está e do que não está incluso no projeto (PMBOK, 2013). 

Este processo começa com a definição e documentação das características gerais do 

produto, passando pela identificação e documentação das atividades e etapas necessárias para 

se alcançarem os objetivos do projeto. Inclui também o controle destas atividades e o controle 

de todo trabalho efetivamente realizado no projeto. Tais informações são inseridas na EAP 

(Estrutura Analítica do Projeto), que tem por objetivo a identificação dos produtos, serviços e 

resultados a serem alcançados em um projeto. 

De acordo com Heldman (2003), o planejamento do escopo tem como finalidade básica 

produzir a especificação do escopo que é documentar as metas do projeto, os resultados práticos 

e os requisitos, e o plano de gerenciamento do escopo. 
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3.2 Processos 

 

Segundo o PMBOK (2013), o gerenciamento do escopo é subdivido em seis processos: 

 

1- Planejar o gerenciamento do escopo: Criar estratégia para definir, monitorar e controlar 

o projeto; 

 

2- Coletar os requisitos: Definir e documentar as funções e funcionalidades do projeto 

necessárias para atender os objetivos e expectativas das partes interessadas; 

 

3- Definir o escopo: Elaborar a escrita detalhada do trabalho do projeto e do seu produto. 

Uma vez que é conhecido o produto do projeto, a possibilidade do desenvolvimento de 

um planejamento mais assertivo será maior. 

 

4- Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto): Decompor as entregas e o trabalho do 

projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis, e mostrar 

graficamente o escopo do projeto. Sua criação serve de base para elaboração do 

cronograma e do orçamento, além de permitir maior controle do escopo. 

 

5- Validar o escopo: Formalizar a aceitação das entregas concluídas, pelo cliente. Este 

processo envolve a inspeção e verificação se as entregas foram concluídas dentro dos 

critérios estabelecidos.  

 

6- Controlar o escopo: Medir o progresso de trabalho de elaboração do escopo e do produto 

do projeto, e gerenciar as solicitações de mudanças garantindo que somente as 

aprovadas sejam implementadas. 
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Figura 1: Mapa de processos do gerenciamento de escopo 

 

3.3 Aplicação 

 

Atualmente muitos casos de falhas em projetos têm como principal causa a pobre gestão 

do escopo, ou seja, a falta da aplicação das boas práticas na definição do objetivo do projeto e 

do trabalho necessário para alcança-lo. 

O escopo deverá ser definido de forma adequada e condizente com a realidade, incluindo 

as atividades necessárias para a sua execução e demonstrando o que não será entregue. 

Segundo Vargas (2005, p. 59), o escopo de um projeto é definido como o trabalho que 

precisa ser desenvolvido para garantir a entrega de um determinado produto dentro de todas as 

suas especificações e funções.  

Nessa perspectiva o escopo apresenta grande importância tendo em vista a posterior 

previsão de custos e da qualidade do projeto.  

Uma EAP bem definida, com suas etapas e atividades bem detalhadas, contribuem na 

realização de um cronograma que estarão de acordo com a realidade das atividades, prazos e 

custos do projeto. 
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Grande parte dos insucessos no gerenciamento de projetos está relacionada a uma 

definição incompleta ou não explícita do escopo, e principalmente a não utilização de boas 

práticas para gerenciar as mudanças necessárias. De acordo com a edição da Pesquisa IETEC, 

realizada durante o Seminário Nacional de Gestão de Projetos (2008), 72% das organizações 

consultadas não cumprem o cronograma, 68% apresentam problemas de comunicação e 55% 

delas confirmam possuir problemas de escopo. 

 

4 GESTÃO DE MUDANÇAS 

 

4.1 Conceito 

 

Para ter sucesso no gerenciamento do escopo é necessário um bom gerenciamento de 

mudanças quando necessário. Elas geralmente envolvem alterações nos custos, prazos, 

qualidade ou em outros pontos do projeto. 

Mudanças podem se originar de um problema, sendo a mudança à resposta a este 

problema.  

As solicitações de mudanças podem ocorrer por meio de qualquer parte interessada, ou 

seja, da equipe, clientes, patrocinadores, e até mesmo pelo gerente do projeto. 

O processo de gestão da mudança gerencia e controla as mudanças solicitadas, 

garantindo que somente as aprovadas sejam implementadas, utilizando informações contidas 

na linha de base do escopo e na documentação dos requisitos, e utilizando a matriz de 

rastreabilidade dos requisitos.  

Este processo envolve seis etapas: solicitação da mudança, revisão do impacto dos 

custos e benefícios gerados pela mudança, aprovação da mudança, replanejamento 

contemplando a mudança, execução, controle e monitoramento da mudança, e encerramento da 

entrega ou resultado contemplando a mudança. 

Para que haja aprovação e implementação da mudança no escopo é necessária à análise 

do custo da mudança, do impacto da mudança no gerenciamento do projeto e principalmente o 

valor agregado da mudança. 
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Figura 2: Mapa de processos do gerenciamento de mudanças 

 

4.2 Aplicação 

 

A falha na gestão da mudança do escopo causa atrasos no cronograma, custos acima do 

previsto, falta de recursos, qualidade abaixo da esperada, produtos que não satisfazem o cliente 

e até mesmo o cancelamento do projeto. 

     
Um escopo bem elaborado reduz consideravelmente pedidos de 

modificações por parte do cliente. Já a inexatidão no estabelecimento do escopo 

possibilita durante a execução do projeto a abertura de janelas para solicitações de 

pedidos complementares do cliente sem que se caracterize alteração no escopo de 

fornecimento e consequentemente aumento de custos do projeto. (RODRIGUES; 

TEIXEIRA, 2009). 
 

Quando o escopo não está bem detalhado e documentado, há grande 

possibilidade de ocorrerem desgastes entre as partes envolvidas; o projeto apresentará 

divergências dos itens definidos na tríplice restrição (escopo, prazo, custo) e o 

balanceamento destes três fatores afetam a qualidade do projeto. (GONÇALVES, 

2009). 

 

Muitos projetos de longo e médio prazo são suscetíveis a mudanças externas, mas, na 

maioria dos casos, as mudanças que tendem a produzir um efeito grave no resultado do projeto 

podem ser antecipadas e seus impactos mitigados. 



A Importância do Gerenciamento do Escopo e de suas Mudanças a Fim de Identificar os 

Impactos Gerados nas Áreas de Prazo, Custo e Qualidade de um Projeto de Exploração 

Offshore de Petróleo  
 

 

 

 

 

229 

 
 

        TEIXEIRA SEDA 

 

Journal of Innovation, Projects and Technologies – JIPT 

Revista Inovação, Projetos e Tecnologias – IPTEC 

 Vol. 5, N. 2. Jul./Dez. 2017 

 

 

Mudanças podem ser solicitadas durante todo o ciclo de vida do projeto. Estas 

solicitações devem ser analisadas e em um primeiro momento essa análise deve determinar se 

a mudança é benéfica e está alinhada com os objetivos do projeto. Se não, a mudança deve ser 

descartada e registrada. Se sim, a mudança deverá passar por uma avaliação integrada de todos 

os aspectos, com o objetivo de submeter esta solicitação para a aprovação do gerente do projeto. 

Uma vez aprovada a mudança, toda a documentação do projeto deverá ser revisada, e 

as linhas de base de escopo, tempo e custo deverão ser adequadas para esta nova situação. 

Quanto mais cedo for realizada a mudança, menor será o custo e o impacto sobre o 

projeto. 

Segundo Portillo (2010), mudanças no escopo do projeto podem impactar os custos e o 

cronograma de maneira diferente, dependendo de quando essas mudanças são implantadas no 

ciclo de vida do projeto.  

Mudanças no escopo, implementadas depois do início do projeto, terão um maior 

impacto no custo e no cronograma do projeto se comparado às mudanças implementadas 

durante a fase de iniciação ou de planejamento. Caso a mudança no escopo seja necessária uma 

vez iniciado o trabalho, as partes interessadas precisam entender exatamente como o escopo 

adicional irá impactar o planejamento do projeto. 

 
Figura 3: Gráfico demonstrativo do custo das mudanças no decorrer do ciclo de vida do projeto  
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5 PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS SUBMARINOS PARA 

EXPLORAÇÃO OFFSHORE DE PETRÓLEO 

 

5.1 Características 

 

A exploração de um campo de petróleo envolve esforços multidisciplinares, que vão 

desde a geologia até a logística de escoamento da produção passando pela engenharia de 

equipamentos, interligação submarina, planejamento e controle da produção, manutenção, entre 

outras tantas especialidades. 

Cada campo de petróleo2 tem características próprias, tais como: vazão; pressão; 

temperatura; composição do fluido; localização; número de poços produtores; número de poços 

injetores; e vida útil. Estes fatores resultam na necessidade de flexibilidades específicas para a 

exploração do campo, consequentemente tornam os projetos dos equipamentos exclusivos para 

cada aplicação. Durante a elaboração das bases de projeto é definida a arquitetura final do 

arranjo submarino que viabiliza as premissas negociadas com o grupo multidisciplinar. 

Projetos de implantação de sistemas submarinos são projetos com elevados números de 

variáveis a serem consideradas, que demandam alto grau de complexidade, duração e 

diversidade de informações, exigindo um modelo de gestão robusto e detalhado. Possuem 

grande investimento e expectativa, mas envolvem grandes riscos e incertezas. 

 

5.2 Sistemas Submarinos 

 

De um modo geral, define-se como sistema submarino tudo o que está dentro da lâmina 

d’água3, entre o poço e a plataforma. 

  Os componentes básicos do sistema submarino são os dutos, os equipamentos e os 

respectivos acessórios. 

 

5.2.1 Dutos 

A função dos dutos é promover e escoamento dos poços até as UEP’s (Unidades 

Estacionárias de Produção). Estes também podem ter funções complementares, como injeção 

de água, de gás, umbilical (controle), entre outras. 

                                                           
2 Campo de petróleo: área onde os poços são perfurados para posterior exploração. 
3 Lâmina d’água: Distância entre a superfície da água e o fundo do mar. 
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Eles são classificados como flowlines ou risers, e rígidos ou flexíveis. 

 

Risers: Parte dinâmica. Fica suspensa entre a plataforma e o solo marinho. Sofre a ação de 

correntes marítimas e ondas, bem como dos movimentos da UEP; 

 

Flowlines: Parte estática, acomodada sobre o leito marinho. Depois de instaladas não sofrem 

solicitações cíclicas de forma significativa; 

 

Rígidos: Feitos de aço, com espessa parede para suportar as cargas de tração, pressão interna e 

externa; 

 

Flexíveis: Compostos por várias camadas, cada qual com uma função específica, apresentando 

maior facilidade de instalação e desinstalação com possibilidade de reaproveitamento. 

 

Os risers podem assumir diversas configurações de catenária, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

 

 

 

 

Figura 4: Configurações típicas de risers rígidos ou flexíveis 

 

A configuração Free Hanging, ou em catenária livre tem a geometria de uma meia-

catenária, sendo aplicável em dutos rígidos ou flexíveis. As configurações “S” caracterizam-se 

por flutuadores pontuais, sendo adequadas somente para dutos flexíveis. As configurações 
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“Lazy-Wave” podem ser utilizadas para ambos os tipos de duto e costumeiramente para sistemas 

submarinos em grandes lâminas d’água, sendo identificadas pela instalação de flutuadores 

distribuídos ao longo de um trecho do duto. A formação da “corcova” nos casos “S” e “Lazy-

Wave” visa desvincular o movimento da plataforma com os movimentos do TDP (Touch Down 

Point, ou ponto onde o duto toca o solo). É neste ponto onde ocorre a maior suscetibilidade à 

fadiga no duto, com as maiores variações de tensão. 

 

5.2.2 Equipamentos e Acessórios 

 

Existem diversos equipamentos e acessórios que auxiliam a interligação submarina 

como: 

 

1- ANM e ANMH (Árvores de Natal Molhada convencional e horizontal): permitem o 

controle de produção dos poços através de suas válvulas;  

 

2- BAP (Base Adaptadora de Produção): base onde se assentará a ANM;  

 

3- Tree Cap (Capa da ANM): responsável por fazer a interligação entre os controles da 

plataforma de produção e as funções da ANM; 

 

4- MCV (Módulo de Conexão Vertical): tem a finalidade de conectar as linhas de 

produção, acesso ao anular e controle à BAP, possibilitando o escoamento da produção, 

a injeção de gás para operação de gás lift, e a passagem de fluido hidráulico de controle 

da ANM; 

 

5- Estacas de Ancoragem: estacas que servem para neutralizar a tração da catenária sobre 

o trecho estático. Trata-se de um grande tubo que é lançado (método torpedo) de 

aproximadamente 50 metros de altura em relação ao solo marinho, cravando neste; 

 

6- Colar de Ancoragem: possui olhais para encaixar manilhas que unirão o colar a amarras 

que serão conectadas às amarras das estacas de ancoragem; 
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7- Amarras de Ancoragem e Ganchos: feitas de ferro fundido servem para ligar o colar de 

ancoragem à estaca torpedo desta forma impedindo que a tração na linha gerada pela 

catenária seja transmitida para o trecho estático o que pode vir a tracionar equipamentos 

de poço ou mesmo alterar o traçado da linha nas proximidades da plataforma em função 

dos movimentos observados; 

 

8- Peso Morto: formado por amarras que auxiliam a formação da catenária em lazy-wave. 

 

5.3 Estrutura Analítica da Entrega (EAE) 

 

Para facilitar a gestão dos serviços que fazem parte do sistema submarino é utilizada a 

EAE, composta de entregas (poços que compõe o sistema submarino), demandas (disciplinas) 

e serviços, conforme figura 5. As entregas são desdobradas em demandas, que por sua vez, são 

desdobradas em serviços. 

 

Figura 5: EAE Padrão 
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5.3.1 Demanda: Interligação de Dutos 

 

Após a instalação dos equipamentos de poço4, atendendo ao cronograma de implantação 

do projeto, é iniciada a interligação de dutos aos equipamentos, que viabiliza o escoamento dos 

fluidos produzidos até a UEP, conforme figura 6. 

O serviço de interligação de dutos utiliza a embarcação PLSV (Pipe Laying Support 

Vessel), e é composto pela CVD (Conexão Vertical Direta) do MCV na BAP do poço, 

lançamento de dutos, instalação de flutuadores e pull in5 do duto na UEP.  

Para complementar o serviço de interligação são necessários alguns serviços como a 

instalação de peso morto, que visa auxiliar o PLSV na instalação de flutuadores para a formação 

da catenária, e o lançamento de torpedo de linha, que tem por objetivo ancorar os dutos para 

evitar deslocamentos devido à correnteza, ocasionando danos.  

 

 

 

Figura 6: Arranjo Submarino 

 

                                                           
4 Equipamentos de Poço: BAP, ANM, TCAP 
5 Pull In: Processo de transferência de carga do PLSV para a UEP. 
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6 ESTUDO DE CASO: Projeto X 

 

6.1 Apresentação 

 

O estudo de caso aqui apresentado se baseia em um projeto real que será chamado de 

projeto X para não ferir a ética profissional, e onde foi possível verificar algumas falhas no 

gerenciamento de escopo e na gestão de mudanças, por não serem observadas as boas práticas 

e os processos de gerenciamento de projetos. 

O projeto em questão tinha como objetivo a implantação de um sistema submarino para 

a exploração de petróleo utilizando um arranjo submarino com 18 poços, 9 produtores e 9 

injetores, um sistema acoplado de dutos flexíveis em lazy-wave, um FPSO6 (Floating 

Production Storage and Offload) como UEP de 150.000 BPD7 de capacidade de 

processamento, em uma lâmina d’água de 2120 metros, e a 300 quilômetros da costa. 

O sistema submarino objeto do presente estudo está limitado à demanda de interligação 

de dutos, desde os serviços de interligação até os serviços preliminares e complementares a 

eles. 

 

6.2 Análise e Discussão 

 

Conforme visto anteriormente, a definição clara e coesa do escopo é peça fundamental 

para sucesso do projeto. No caso específico de projetos de implantação de sistemas submarinos, 

a verificação das características do campo de petróleo e a definição do arranjo submarino são 

os insumos para a elucidação de seu escopo. 

Porém, este estudo explicita que houve falha no gerenciamento de mudanças, pois por 

três vezes o escopo foi alterado após o início da fase de execução causando impacto no 

cronograma e no custo do projeto. 

 

6.2.1 Problema 1: Alteração da catenária do duto de injeção de água de lazy-wave para 

catenária livre 

 

                                                           
6 FPSO: Navio responsável pela produção e armazenamento de petróleo. 
7 BPD – Barris por dia. Unidade padrão para medir a produção diária de uma UEP. 
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O escopo inicialmente desenvolvido previa que os risers de injeção de água seriam 

projetados e adquiridos com catenária lazy-wave, porém a ocorrência deste tipo de catenária 

favoreceria grandes deslocamentos nos risers podendo danificá-los.  

 

6.2.1.1 Impactos 

 

Após análise de interferências foi revelado choques entre os risers, levando a equipe de 

engenharia do projeto a solicitar avaliação de comportamento em fadiga de dutos de injeção de 

água em catenária livre. 

Esta análise comprovou que a mudança do tipo de catenária favoreceria o projeto. 

A mudança do tipo de catenária impactou no cronograma e no custo do projeto, pois a 

avaliação de comportamento em fadiga foi terceirizada e os dutos e acessórios já haviam sido 

adquiridos para a configuração do arranjo submarino em catenária lazy-wave, sendo necessária 

uma adequação ao novo escopo. 

 

6.2.1.2 Lições Aprendidas 

 

Antes de definir qual configuração será utilizada na interligação de dutos de injeção de 

água é importante realizar análise de fadiga para verificar a possibilidade de utilização de 

catenária livre em lugar de lazy-wave, e dimensionar o balcão de risers do FPSO para atender 

ao cenário com ocorrência de maiores cargas devido aos dutos estarem em lazy-wave. 

 

6.2.2 Problema 2: Alteração no Arranjo Submarino, Mudança de Poço Injetor para 

Produtor 

 

No escopo aprovado na fase de planejamento do projeto, o poço XX-1 estava previsto 

para ser o segundo poço injetor de gás a ser interligado. Era esperado que a perfilagem8 tivesse 

a relação porosidade x espessura compatível para a injeção de gás. 

Porém, após a perfuração do poço, os dados oriundos da sua perfilagem indicaram 

valores de produtividade acima do esperado. Com isso, a equipe de reservatórios orientou 

avaliar a conversão da função desse poço para produtor. 

                                                           
8 Perfilagem de poços: método geofísico que envolve a introdução gradual de uma sonda ao longo de 
um poço, enquanto a sonda mede propriedades físicas das rochas circundantes deste poço.  
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6.2.2.1 Impactos 

 

A análise da perfilagem que auxiliou na tomada de decisão em converter a função do 

poço somente foi feita a 40 dias de sua interligação. 

Foi necessária a revisão de todo o arranjo submarino do campo, rearranjando as funções 

dos poços contíguos, bem como os dutos já lançados e interligados. 

Além disso, devido à revisão do arranjo no curto prazo, todos os serviços preliminares 

e complementares as interligações já haviam sido executados, gerando necessidade de 

refazimento da maioria e causando um grande impacto no orçamento e no cronograma do 

projeto. 

 

6.2.2.2 Lições Aprendidas 

 

Antes de definir o arranjo submarino e as funções dos poços que os comporão, é 

necessária uma análise detalhada da perfilagem do campo, a fim de obter o resultado da 

porosidade e da espessura das rochas e verificar a compatibilidade com a função esperada pelo 

poço. 

Vale lembrar que mudanças no escopo, implementadas depois do início do projeto, 

trarão um maior impacto no custo e no cronograma e por isso devem ser bem analisadas a fim 

de verificar o valor agregado ao projeto. 

 

6.2.3 Problema 3: Alteração da rota de lançamento da linha de produção e de umbilical 

de um poço produtor 

 

A rota de lançamento das linhas de produção e de umbilical do poço XX-2 prevista na 

fase de planejamento do projeto não obedecia a uma ordem prévia de lançamento. 

 

6.2.3.1 Impactos 

 

O pré-lançamento do umbilical cruzou a linha de produção (linha já havia sido pré-

lançada) em pontos diferentes do previsto, impossibilitando a atividade de recolhimento da 

linha de produção para o PLSV concluir o restante de sua interligação. 
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Graças a este cruzamento não previsto, foi necessário o remanejamento do umbilical 

para possibilitar a interligação da linha de produção, tendo tempo adicional de três dias de 

PLSV. 

Atualmente a diária de PLSV está entre os maiores custos que uma companhia de 

exploração offshore de petróleo possui. De acordo com os dados do projeto X, o valor é de 

aproximadamente 300 mil dólares. 

 

6.2.3.2 Lições Aprendidas 

 

Para evitar o refazimento dos serviços de interligação é necessária a avaliação dos 

cruzamentos previstos em dutos pré-lançados com comprimentos próximos aos da lâmina 

d’água, ainda na fase de planejamento do projeto, a fim de definir uma ordem de lançamento 

para os dutos. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

O objetivo de todo projeto é terminar no prazo estimado, dentro do custo orçado, e com 

a entrega do produto com todos os itens e no nível de qualidade pré-definido. Porém, tais metas 

só poderão ser atingidas com uma eficaz gestão das mudanças do escopo. 

Analisando o estudo de caso apresentado neste artigo, podem-se identificar as principais 

causas de atraso e de aumento do custo para a execução de um projeto de exploração offshore 

de petróleo, e a importância das boas práticas no gerenciamento de escopo e de suas mudanças 

para o sucesso do mesmo. 

Não se deve iniciar um projeto sem um escopo definido e claro. Mudanças no escopo 

são normalmente necessárias devido a alterações econômicas, sociais, climáticas, tecnológicas, 

entre outras, mas as mesmas devem ser gerenciadas e somente implementadas para agregar 

valor ao objetivo do projeto. 

Os efeitos das mudanças de escopo podem aumentar no decorrer do ciclo de vida do 

projeto. Quanto mais tarde a mudança ocorrer, maior será o impacto da mesma nas demais áreas 

de conhecimento do gerenciamento de projetos. 

Sendo assim, a necessidade do gerenciamento do escopo e de suas mudanças tende a 

continuar crescendo devido à complexidade dos projetos atuais e a maximização das exigências 

dos clientes em relação as áreas de custo, prazo e qualidade. 
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